

R.br.	Predmet nabave - ROBE	Ekonomski kod	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1	Informatička oprema (printeri, UPS, softver za poslovanje, termalni printer, 2D bar kod čitači, magnetne kartice i ostala prateća oprema)		100.000	Otvoreni		II Kvartal	30 dana
2	Traktor za košenje trave		100.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	90 dana
3	Nabavka highloadera		100.000	Otvoreni	Ugovor	II Kvartal	90 dana
4	Nabavka traktora za vuču kolica I stepenica		100.000	Otvoreni	Ugovor	II Kvartal	90 dana
5	Nabavka putničkih stepenica		100.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	60 dana
6	Nabavka goriva I maziva		50.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	1 godina
7	Rezervni dijelovi za elektro odjel		50.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	90 dana
8	Rezervni dijelovi za službu održavanja		50.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	60 dana
9	Nabavka tekućine za DE-ICING		50.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	60 dana
10	Nabavka EDS opreme (oprema za detekciju eksploziva) /služba sigurnosti		150.000	Otvoreni	Ugovor	III Kvartal	90 dana

R.br.	Predmet nabave USLUGE	Ekonomski kod	Procjenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1	Master plan Zračne luke Mostar	73300000-5	250.000	Otvoreni	Ugovor	IV kvartal	30 dana
2	Usluge edukacije, licenciranja i izrade Planova zaštite		50.000	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavi	Ugovor	I Kvartal	jedna godina

R.br.	Predmet nabave - RADOVI	Ekonomski kod	Procjenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1	Zanavljanje horizontalnih oznaka	34997000-2	70.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	30 dana
2	Krpljenje pukotina na manevarskim površinama	45235100-4	60.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	30 dana
3	Proširenje platforme	45000000-7	1.300 000	Otvoreni	Ugovor	IV kvartal	30 dana
4	Izgradnja Kargo centra		80.000	Otvoreni	Ugovor	II Kvartal	60 dana
5	Dogradnja parkinga za autobuse		100.000	Otvoreni	Ugovor	III Kvartal	60 dana
6	Rasvjeta platforme II		130.000	Otvoreni	Ugovor	II Kvartal	60 dana
7	Proširenje Terminalne zgrade		300.000	Otvoreni	Ugovor	I Kvartal	90 dana
8	Izgradnja servisnog puta/požarni put/		350.000	Otvoreni	Ugovor	IV kvartal	90 dana